

進捗状況報告

2016.9.15 事務局 河中

関係各位にホームページ開発の進捗状況を報告します

1 方針

- ① 錦帯橋文化紹介。徴古館にこだわらず全国の美術館も調査
- ~~② 河床下の3層の石畳や橋脚の石垣は創建時のままと主張する~~
- ③ 錦帯橋創設の背景を平易に説明する。

2 進捗率 約65%

~~既存HPの乗り換え：90%~~

~~新HPのFrame：90%~~

データ収集 : 70% (傍証)

論旨の整理 : 60% (主眼点、証拠など)

操作性見直し : 30%

3 最近実施した内容

- ① 本HPの骨格は、「たにもと建設」と「TOYOTA自動車」のHPであるがgoogleが開発中の内容を無断で分析・拡散したので関連部分をサーバから削除した。
- ② 「優れた汎用性」は、**276年間流れなかった橋のアーチ構造と洗掘防止の河床石畳。土手の基礎などの土木工事が、特に優れていたと考える。**
- ③ 歴史背景として、徴古館の岩国市史編集室が発行した岩国市史から吉川氏の戦国時代、岩国干拓の歴史、特産品奨励、経済などの章を読み込んだ
- ④ 一般公開に備えて操作性の簡易化：電子図書の文字を拡大縮小する機能追加。ページがどこにいるか道標追加。操作性の悪いSliderを差し替え、など全ページ1段目、2段目、3段目までの約50%を見直した。
- ⑤ 伝えたいことを簡潔に表示するモーダルページを真ん中付近に追加した。10種のメモを用意し、現時刻.秒を10で割り算した余りの数値で一口メモをだす。
- ⑥ 「文化」に(俳句+風景)の作品紹介ページを追加

4 課題

- ① 徴古館で、錦帯橋関係の浮世絵・掛け軸等を調査
- ② 過去の講演会資料・錦帯橋関連図書の収集
- ③ 関連資料をできるだけ集める

5 その他

操作性の改善や文言の「てにをは」修正が終われば開示はできそうになりましたが、「世界遺産登録」を狙うなら、まだパンチ不足の気がします。ところで、ケアンズに妻と遊びに行きオーストラリアの世界遺産2箇所巡りましたが、瀬戸内海の景観や清流線並みでした。何が違うか不思議です。